

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA  
KELURAHAN LOA BUAH

BULAN : September  
TA ANGGARAN : 2024

| No                                      | Uraian                                                  | Rincian |        |            | Anggaran (Rp) | Realisasi        |            | Sisa Anggaran  |               | BOBOT          | PROGRES |          |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------|----------|
|                                         |                                                         | Volume  |        | Satuan     |               | Fisik (%)        | (Rp)       | %              | (Rp)          |                |         | %        |          |
| (1)                                     | (2)                                                     |         |        | (3)        | (4)           | (5)              | (6)        | (7)            | (8)           | (9)            | (10)    | (11)     | (12)     |
| 1                                       | Sub Kegiatan Sapras Probebaya POKMAS Sumber Dana : PAD  |         |        |            |               | 1.290.900.000,00 | 100%       | 712.975.000,00 | 55,23%        | 577.925.000,00 | 44,77%  | 100,00   | 2,65     |
|                                         | Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  |         |        |            |               | 30.900.000,00    | 100%       | 18.025.000,00  | 100%          |                |         | 100,00   | 2,65     |
|                                         | Bendahara pengeluaran pembantu                          | 1       | Orang  | Bln        | 250.000       | 3.000.000,00     | 100%       | 1.750.000,00   | 58,33%        | 1.250.000,00   | 41,67%  | 0,23     | 0,232396 |
|                                         | KPA Kel. Loa Buah                                       | 1       | Orang  | Bln        | 985.000       | 11.820.000,00    | 100%       | 6.895.000,00   | 58,33%        | 4.925.000,00   | 41,67%  | 0,92     | 0,915640 |
|                                         | PPK Kel.Loa Buah                                        | 1       | Orang  | Bln        | 385.000       | 4.620.000,00     | 100%       | 2.695.000,00   | 58,33%        | 1.925.000,00   | 41,67%  | 0,36     | 0,357890 |
|                                         | PPTK Kel.Loa Buah                                       | 1       | Orang  | Bln        | 955.000       | 11.460.000,00    | 100%       | 6.685.000,00   | 58,33%        | 4.775.000,00   | 41,67%  | 0,89     | 0,887753 |
|                                         |                                                         |         |        |            |               |                  |            |                |               |                |         |          |          |
| 2                                       | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |         |        |            |               | 1.260.000.000,00 | 100%       | 694.950.000,00 | 55,15%        | 565.050.000,00 | 44,85%  |          |          |
|                                         | RT 01                                                   |         |        |            |               | Rp 70.000.000    | 100,00%    | 0,00           | 0,00%         | 70.000.000,00  | 100,00% |          |          |
|                                         | 1. Pembuatan Pagar Kuburan RT. 01                       | 1       | Paket  | Paket      | 39.113.000    | 39.113.000       | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 39.113.000  | 100,00% | 3,03     | 0,000000 |
|                                         | 2. Spanduk                                              | 1       | Buah   | Buah       | 500.000       | 500.000          | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 500.000     | 100,00% | 0,04     | 0,000000 |
|                                         | 3. Kursi                                                | 21      | Buah   | Buah       | 150.000       | 3.150.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 3.150.000   | 100,00% | 0,24     | 0,000000 |
|                                         | 4. Becak Sampah                                         | 1       | Unit   | Unit       | 3.500.000     | 3.500.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 3.500.000   | 100,00% | 0,27     | 0,000000 |
|                                         | 5. Mesin Rumpuk                                         | 2       | Unit   | Unit       | 1.500.000     | 3.000.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 3.000.000   | 100,00% | 0,23     | 0,000000 |
|                                         | 6. Ambal                                                | 1       | Paket  | Paket      | 2.625.000     | 2.625.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 2.625.000   | 100,00% | 0,20     | 0,000000 |
|                                         | 7. Sajadah                                              | 3       | Meter  | Meter      | 600.000       | 1.800.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 1.800.000   | 100,00% | 0,14     | 0,000000 |
|                                         | 8. Sound Speaker                                        | 1       | Unit   | Unit       | 13.434.000    | 13.434.000       | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 13.434.000  | 100,00% | 1,04     | 0,000000 |
|                                         | 9. Pengadaan Untuk Dasawisma                            | 1       | Paket  | Paket      | 2.500.000     | 2.500.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 2.500.000   | 100,00% | 0,19     | 0,000000 |
|                                         | 10. Belanja ATK                                         | 1       | Paket  | Paket      | 378.000       | 378.000          | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 378.000     | 100,00% | 0,03     | 0,000000 |
|                                         |                                                         |         |        |            |               |                  |            |                |               |                |         |          |          |
|                                         | RT 02                                                   |         |        |            |               | Rp 70.000.000    | 100,00%    | -              | 0,00%         | Rp 70.000.000  | 100,00% |          |          |
|                                         | 1. Peninggian Badan Jln Gg. Mastur                      | 1       | Paket  | Paket      | 4.617.000     | 4.617.000        | 0%         | -              | 0,00%         | Rp 4.617.000   | 100,00% | 0,36     | 0,000000 |
| 2. Semenisasi Jalan Gg. Matur           | 1                                                       | Paket   | Paket  | 21.619.000 | 21.619.000    | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 21.619.000 | 100,00%        | 1,67    | 0,000000 |          |
| 3. Semenisasi Jalan Gg. H. Saleh        | 1                                                       | Paket   | Paket  | 13.531.000 | 13.531.000    | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 13.531.000 | 100,00%        | 1,05    | 0,000000 |          |
| 4. Semenisasi Blok A                    | 1                                                       | Paket   | Paket  | 17.758.000 | 17.758.000    | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 17.758.000 | 100,00%        | 1,38    | 0,000000 |          |
| 5. Pengadaan Alat Kesehatan (Dasawisma) | 10                                                      | Keg     | Keg    | 500.000    | 5.000.000     | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 5.000.000  | 100,00%        | 0,39    | 0,000000 |          |
| 6. Kursi Plastik                        | 36                                                      | Buah    | Buah   | 150.000    | 6.750.000     | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 6.750.000  | 100,00%        | 0,52    | 0,000000 |          |
| 7. Spanduk                              | 6                                                       | Lembar  | Lembar | 100.000    | 600.000       | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 600.000    | 100,00%        | 0,05    | 0,000000 |          |
| 8. Belanja ATK RT. 02                   | 1                                                       | Paket   | Paket  | 88.889     | 125.000       | 0%               | -          | 0,00%          | Rp 125.000    | 100,00%        | 0,01    | 0,000000 |          |
|                                         |                                                         |         |        |            |               |                  |            |                |               |                |         |          |          |
| RT 04                                   |                                                         |         |        |            | Rp 70.000.000 | 100,00%          | 70.000.000 | 100,00%        | -             | 0,00%          |         |          |          |
|                                         | 1. Perbaikan Jembatan Gg. Warga RT. 04                  | 1       | Paket  | Paket      | 12.719.100    | 12.719.100       | 0%         | -              | 0,00%         | Rp -           | 0,00%   | 0,99     | 0,000000 |
|                                         | 2. Semenisasi Jalan Gg. Chandra RT. 04                  | 1       | Paket  | Paket      | 50.842.125    | 50.842.125       | 0%         | -              | 0,00%         | Rp -           | 0,00%   | 3,94     | 0,000000 |
|                                         | 3. Pemasangan Kramik Posyandu                           | 1       | Paket  | Paket      | 3.332.850     | 3.332.850        | 100%       | -              | 100,00%       | Rp -           | 0,00%   | 0,26     | 0,258180 |
|                                         | 4. CCTV                                                 | 2       | Buah   | Buah       | 600.000       | 1.200.000        | 0%         | -              | 100,00%       | Rp -           | 0,00%   | 0,09     | 0,000000 |

|  |                                     |    |       |   |    |       |    |            |         |            |            |         |            |         |    |   |         |      |          |
|--|-------------------------------------|----|-------|---|----|-------|----|------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|----|---|---------|------|----------|
|  | 5. Baju PDH                         | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 300.000    | Rp      | 600.000    | 0%         | Rp      | 600.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 6. Belanja Spanduk RT. 04           | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 450.000    | 0%         | Rp      | 450.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  | 7. Oven Kue                         | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 300.000    | Rp      | 300.000    | 0%         | Rp      | 300.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,02 | 0,000000 |
|  | 8. ATK                              | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 555.925    | Rp      | 555.925    | 0%         | Rp      | 555.925    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,04 | 0,000000 |
|  |                                     |    |       |   |    |       |    |            |         |            |            |         |            |         |    |   |         |      |          |
|  | RT 05                               |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | 70.000.000 | 100,00% | Rp         |         |    |   |         |      |          |
|  | 1. Perbaikan Jembatan Kayu RT. 05   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 13.352.850 | Rp      | 13.352.850 | 0%         | Rp      | 13.352.850 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,03 | 0,000000 |
|  | 2. Pembuatan Taman RT. 05           | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 3.220.200  | Rp      | 3.220.200  | 0%         | Rp      | 3.220.200  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,25 | 0,000000 |
|  | 3. Semeniasi Jln Melati RT. 05      | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 3.142.125  | Rp      | 3.142.125  | 0%         | Rp      | 3.142.125  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,24 | 0,000000 |
|  | 4. Semeniasi Halaman Posyandu       | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 33.271.875 | Rp      | 33.271.875 | 0%         | Rp      | 33.271.875 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 2,58 | 0,000000 |
|  | 5. Pengadaan Cctv RT. 05            | 2  | Buah  | x | 2  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp      | 1.200.000  | 0%         | Rp      | 1.200.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,09 | 0,000000 |
|  | 6. Belanja Baju PDH RT. 05          | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 300.000    | Rp      | 600.000    | 0%         | Rp      | 600.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 7. Spanduk RT. 05                   | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 450.000    | 0%         | Rp      | 450.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  | 8. Mesin Pemadam Portable RT. 05    | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 14.072.025 | Rp      | 14.072.025 | 0%         | Rp      | 14.072.025 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,09 | 0,000000 |
|  | 9. Belanja ATK RT. 05               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 690.925    | Rp      | 690.925    | 0%         | Rp      | 690.925    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  |                                     |    |       |   |    |       |    |            |         |            |            |         |            |         |    |   |         |      |          |
|  | RT 06                               |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | 70.000.000 | 100,00% | Rp         |         |    |   |         |      |          |
|  | 1. Semeniasi Gg. Tembus RT. 06      | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 9.360.000  | Rp      | 9.360.000  | 0%         | Rp      | 9.360.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,73 | 0,000000 |
|  | 2. Semeniasi Gg. Rukun 2 RT. 06     | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 25.710.525 | Rp      | 25.710.525 | 0%         | Rp      | 25.710.525 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,99 | 0,000000 |
|  | 2. Semeniasi Gg. Jembatan RT. 06    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 10.755.900 | Rp      | 10.755.900 | 0%         | Rp      | 10.755.900 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,83 | 0,000000 |
|  | 4. Belanja Cctv RT. 06              | 4  | Buah  | x | 4  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp      | 2.400.000  | 0%         | Rp      | 2.400.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,19 | 0,000000 |
|  | 5. Belanja Baju PDH RT. 06          | 2  | Buah  | x | 2  | Buah  | Rp | 300.000    | Rp      | 600.000    | 0%         | Rp      | 600.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 6. Belanja Spanduk RT. 06           | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 450.000    | 0%         | Rp      | 450.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  | 7. Belanja Mic Wreles RT. 06        | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 2.500.000  | Rp      | 2.500.000  | 0%         | Rp      | 2.500.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,19 | 0,000000 |
|  | 8. Belanja Mixer RT. 06             | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 2.800.000  | Rp      | 2.800.000  | 0%         | Rp      | 2.800.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,22 | 0,000000 |
|  | 9. Belanja Kabel Audio RT. 06       | 1  | Set   | x | 1  | Set   | Rp | 2.000.000  | Rp      | 2.000.000  | 0%         | Rp      | 2.000.000  | 100,00% | Rp | - | 100,00% | 0,15 | 0,000000 |
|  | 10. Kipas Angin RT. 06              | 4  | Buah  | x | 4  | Buah  | Rp | 1.000.000  | Rp      | 4.000.000  | 0%         | Rp      | 4.000.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,31 | 0,000000 |
|  | 11. Rehel Al-Qur'an RT. 06          | 10 | Buah  | x | 10 | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 1.500.000  | 0%         | Rp      | 1.500.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,12 | 0,000000 |
|  | 12. Ambal Mushola RT. 06            | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 3.203.575  | Rp      | 3.203.575  | 0%         | Rp      | 3.203.575  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,25 | 0,000000 |
|  | 13. Belanja Speaker Aktif 8" RT. 06 | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 4.000.000  | Rp      | 4.000.000  | 0%         | Rp      | 4.000.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,31 | 0,000000 |
|  | 14. Belanja ATK RT. 06              | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 720.000    | Rp      | 720.000    | 0%         | Rp      | 720.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,06 | 0,000000 |
|  |                                     |    |       |   |    |       |    |            |         |            |            |         |            |         |    |   |         |      |          |
|  | RT 07                               |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | 70.000.000 | 100,00% | Rp         |         |    |   |         |      |          |
|  | 1. Semeniasi Gang 2 RT. 07          | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 23.467.500 | Rp      | 23.467.500 | 0%         | Rp      | 23.467.500 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,82 | 0,000000 |
|  | 2. Perbaikan Jembatan Kayu 4 RT. 07 | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 19.609.500 | Rp      | 19.609.500 | 0%         | Rp      | 19.609.500 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,52 | 0,000000 |
|  | 2. Perbaikan Jembatan Kayu 3 RT. 07 | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 14.819.100 | Rp      | 14.819.100 | 0%         | Rp      | 14.819.100 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,15 | 0,000000 |
|  | 4. Pengadaan Cctv RT. 07            | 4  | Buah  | x | 4  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp      | 2.400.000  | 0%         | Rp      | 2.400.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,19 | 0,000000 |
|  | 5. Belanja Spanduk RT. 07           | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 450.000    | 0%         | Rp      | 450.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  | 6. Pengadaan Baju PDH RT. 07        | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 300.000    | Rp      | 600.000    | 0%         | Rp      | 600.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 7. Pengadaan Gendang Habsy RT. 07   | 1  | Set   | x | 1  | Set   | Rp | 7.933.900  | Rp      | 7.933.900  | 0%         | Rp      | 7.933.900  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,61 | 0,000000 |
|  | 8. Belanja ATK RT. 07               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 720.000    | Rp      | 720.000    | 0%         | Rp      | 720.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,06 | 0,000000 |
|  |                                     |    |       |   |    |       |    |            |         |            |            |         |            |         |    |   |         |      |          |
|  | RT 09                               |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | 70.000.000 | 100,00% | Rp         |         |    |   |         |      |          |
|  | 1. Semeniasi Gg. Ikhlas RT. 09      | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 42.009.525 | Rp      | 42.009.525 | 0%         | Rp      | 42.009.525 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 3,25 | 0,000000 |
|  | 2. Perbaikan Jembatan RT. 09        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 19.356.750 | Rp      | 19.356.750 | 0%         | Rp      | 19.356.750 | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 1,50 | 0,000000 |
|  | 3. Belanja Spanduk RT. 09           | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 450.000    | 0%         | Rp      | 450.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  | 4. Belanja Baju PDH RT. 09          | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 600.000    | Rp      | 600.000    | 0%         | Rp      | 600.000    | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 5. Pengadaan Cctv RT. 09            | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp      | 1.800.000  | 0%         | Rp      | 1.800.000  | 100,00% | Rp | - | 0,00%   | 0,14 | 0,000000 |

|  |                                          |    |       |   |    |       |    |            |    |            |                |    |            |                |    |            |         |      |          |
|--|------------------------------------------|----|-------|---|----|-------|----|------------|----|------------|----------------|----|------------|----------------|----|------------|---------|------|----------|
|  | 6. Belanja Sound Actif 8" RT. 09         | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 1.750.000  | Rp | 1.750.000  | 0%             | Rp | 1.750.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,14 | 0,000000 |
|  | 7. Pengadaan Chainsaw RT. 09             | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 3.417.800  | Rp | 3.417.800  | 0%             | Rp | 3.417.800  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,26 | 0,000000 |
|  | 8. Belanja ATK RT. 09                    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 615.925    | Rp | 615.925    | 0%             | Rp | 615.925    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  |                                          |    |       |   |    |       |    |            |    |            |                |    |            |                |    |            |         |      |          |
|  | <b>RT 10</b>                             |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 |    | 70.000.000 | <b>100,00%</b> | Rp | -          | <b>0,00%</b>   |    |            |         |      |          |
|  | 1. Semenisi Jalan Gg. Mandiri RT. 10     | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 42.364.000 | Rp | 42.364.000 | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 42.364.000 | 100,00% | 3,28 | 0,000000 |
|  | 2. Pembuatan Kolam Ikan RT. 10           | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 8.122.000  | Rp | 8.122.000  | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 8.122.000  | 100,00% | 0,63 | 0,000000 |
|  | 3. Belanja Spanduk                       | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 500.000    | Rp | 500.000    | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 500.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
|  | 4. Sound Speaker Untuk Mesjid RT. 10     | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 13.434.000 | Rp | 13.434.000 | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 13.434.000 | 100,00% | 1,04 | 0,000000 |
|  | 5. Belanja Baju Dasawisma RT. 10         | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 5.000.000  | Rp | 5.000.000  | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 5.000.000  | 100,00% | 0,39 | 0,000000 |
|  | 6. Belanja ATK RT. 10                    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 580.000    | Rp | 580.000    | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 580.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
|  |                                          |    |       |   |    |       |    |            |    |            |                |    |            |                |    |            |         |      |          |
|  | <b>RT 11</b>                             |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 |    | 70.000.000 | <b>100,00%</b> | Rp | 70.000.000 | <b>100,00%</b> |    |            |         |      |          |
|  | 1. Semenisi Gg. Mahakam RT. 11           | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 19.341.000 | Rp | 19.341.000 | 0%             | Rp | 19.341.000 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 1,50 | 0,000000 |
|  | 2. Perbaikan Drainase RT. 11             | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 21.849.675 | Rp | 21.849.675 | 0%             | Rp | 21.849.675 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 1,69 | 0,000000 |
|  | 3. Pengadaan Cctv RT. 11                 | 2  | Buah  | x | 2  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp | 1.200.000  | 0%             | Rp | 1.200.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,09 | 0,000000 |
|  | 4. Belanja Baju PDH RT. 11               | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 300.000    | Rp | 600.000    | 0%             | Rp | 600.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 5. Pengadaan Kursi Plastik RT. 11        | 12 | Buah  | x | 12 | Buah  | Rp | 150.000    | Rp | 1.800.000  | 0%             | Rp | 1.800.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,14 | 0,000000 |
|  | 6. Pembuatan Gapura RT. 11               | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 24.123.400 | Rp | 24.123.400 | 0%             | Rp | 24.123.400 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 1,87 | 0,000000 |
|  | 7. Belanja ATK RT. 11                    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 635.925    | Rp | 635.925    | 0%             | Rp | 635.925    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 8. Pengadaan Spanduk RT. 11              | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 150.000    | Rp | 450.000    | 0%             | Rp | 450.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  |                                          |    |       |   |    |       |    |            |    |            |                |    |            |                |    |            |         |      |          |
|  | <b>RT 12</b>                             |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 |    | 70.000.000 | <b>100,00%</b> | Rp | 64.950.000 | <b>92,79%</b>  |    |            |         |      |          |
|  | 1. Semenisi Jl. Gg. Dahlia RT. 12        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 29.116.000 | Rp | 29.116.000 | 0%             | Rp | 29.116.000 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 2,26 | 0,000000 |
|  | 2. Semenisi Jalan Gg. Dahlia RT. 12      | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 35.000.000 | Rp | 35.000.000 | 0%             | Rp | 35.000.000 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 2,71 | 0,000000 |
|  | 3. Pengadaan Kursi RT. 12                | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 150.000    | Rp | 2.550.000  | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 2.550.000  | 100,00% | 0,20 | 0,000000 |
|  | 4. Pengadaan Spanduk RT. 12              | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 500.000    | Rp | 500.000    | 0%             | Rp | 500.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,04 | 0,000000 |
|  | 5. Belanja Baju Dasawisma RT. 12         | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 2.500.000  | Rp | 2.500.000  | 0%             | Rp | -          | 0,00%          | Rp | 2.500.000  | 100,00% | 0,19 | 0,000000 |
|  | 6. Belanja ATK RT. 12                    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 334.000    | Rp | 334.000    | 0%             | Rp | 334.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  |                                          |    |       |   |    |       |    |            |    |            |                |    |            |                |    |            |         |      |          |
|  | <b>RT 13</b>                             |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 |    | 70.000.000 | <b>100,00%</b> | Rp | 70.000.000 | <b>100,00%</b> |    |            |         |      |          |
|  | 1. Perbaikan Drainase RT. 13             | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 8.647.000  | Rp | 8.647.000  | 0%             | Rp | 8.647.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,67 | 0,000000 |
|  | 2. Pondasi Drainase RT. 13               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 14.588.025 | Rp | 14.588.025 | 0%             | Rp | 14.588.025 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 1,13 | 0,000000 |
|  | 3. Pengadaan Cctv RT. 13                 | 4  | Buah  | x | 4  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp | 2.400.000  | 0%             | Rp | 2.400.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,19 | 0,000000 |
|  | 4. Baju PDH RT. 13                       | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 300.000    | Rp | 600.000    | 0%             | Rp | 600.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
|  | 5. Pengadaan Spanduk RT. 13              | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp | 450.000    | 0%             | Rp | 450.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
|  | 6. Peralatan Kesehatan Lansia RT. 13     | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 1.000.000  | Rp | 1.000.000  | 0%             | Rp | 1.000.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,08 | 0,000000 |
|  | 7. Alat Tulis TPA Al Ikhlas RT. 13       | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 3.000.000  | Rp | 3.000.000  | 0%             | Rp | 3.000.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,23 | 0,000000 |
|  | 8. Pembuatan Gapura RT. 13               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 15.100.000 | Rp | 30.200.000 | 0%             | Rp | 30.200.000 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 2,34 | 0,000000 |
|  | 9. Pengadaan Gendang Habsi RT. 13        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 8.394.975  | Rp | 8.394.975  | 0%             | Rp | 8.394.975  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,65 | 0,000000 |
|  | 10. Pengadaan ATK RT. 13                 | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 720.000    | Rp | 720.000    | 0%             | Rp | 720.000    | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,06 | 0,000000 |
|  |                                          |    |       |   |    |       |    |            |    |            |                |    |            |                |    |            |         |      |          |
|  | <b>RT 14</b>                             |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 |    | 70.000.000 | <b>100,00%</b> | Rp | 70.000.000 | <b>100,00%</b> |    |            |         |      |          |
|  | 1. Perbaikan Jembatan Gg. Bersama RT. 14 | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 14.659.350 | Rp | 14.659.350 | 0%             | Rp | 14.659.350 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 1,14 | 0,000000 |
|  | 2. Belanja Kipas Angin Embun RT. 14      | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 6.170.650  | Rp | 6.170.650  | 0%             | Rp | 6.170.650  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,48 | 0,000000 |
|  | 3. Belanja CCTV RT. 14                   | 4  | Buah  | x | 4  | Buah  | Rp | 600.000    | Rp | 2.400.000  | 0%             | Rp | 2.400.000  | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 0,19 | 0,000000 |
|  | 4. Knopi Posyandu Buah Hati RT. 14       | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 45.000.000 | Rp | 45.000.000 | 0%             | Rp | 45.000.000 | 100,00%        | Rp | -          | 0,00%   | 3,49 | 0,000000 |

|                                         |    |       |   |    |       |    |            |         |            |    |       |         |   |         |    |            |         |      |          |
|-----------------------------------------|----|-------|---|----|-------|----|------------|---------|------------|----|-------|---------|---|---------|----|------------|---------|------|----------|
| 5. Belanja Spanduk RT. 14               | 3  | Buah  | x | 3  | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 450.000    | 0% | Rp    | 450.000 | - | 100,00% | Rp | -          | 0,00%   | 0,03 | 0,000000 |
| 6. Belanja ATK RT. 14                   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 720.000    | Rp      | 720.000    | 0% | Rp    | 720.000 | - | 100,00% | Rp | -          | 0,00%   | 0,06 | 0,000000 |
| 7. Pengadaan Baju PDH RT. 14            | 2  | Pcs   | x | 2  | Pcs   | Rp | 300.000    | Rp      | 600.000    | 0% | Rp    | 600.000 | - | 100,00% | Rp | -          | 0,00%   | 0,05 | 0,000000 |
| RT 15                                   |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | -  | 0,00% |         |   |         |    |            |         |      |          |
| 1. Semenisasi Jalan Kuburan RT. 15      | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 36.222.000 | Rp      | 36.222.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 36.222.000 | 100,00% | 2,81 | 0,000000 |
| 2. Pengadaan Karpet Sejahah RT. 15      | 18 | m     | x | 18 | m     | Rp | 600.000    | Rp      | 10.800.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 10.800.000 | 100,00% | 0,84 | 0,000000 |
| 3. Pengadaan Toa Mesjid RT. 15          | 4  | Unit  | x | 4  | Unit  | Rp | 2.000.000  | Rp      | 8.000.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 8.000.000  | 100,00% | 0,62 | 0,000000 |
| 4. Mesin Potong Rumpul RT. 15           | 2  | Unit  | x | 2  | Unit  | Rp | 3.000.000  | Rp      | 6.000.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 6.000.000  | 100,00% | 0,46 | 0,000000 |
| 5. Chainsaw Kecil RT. 15                | 1  | Unit  | x | 1  | Unit  | Rp | 5.500.000  | Rp      | 5.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 5.500.000  | 100,00% | 0,43 | 0,000000 |
| 6. Belanja Baju Dasawisma RT. 15        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 2.500.000  | Rp      | 2.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 2.500.000  | 100,00% | 0,19 | 0,000000 |
| 8. Belanja Spanduk RT. 15               | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 500.000    | Rp      | 500.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 500.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| 9. Belanja ATK RT. 15                   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 478.000    | Rp      | 478.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 478.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| RT 16                                   |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | -  | 0,00% |         |   |         |    |            |         |      |          |
| 1. Semenisasi Jalan Gn. Puncak RT. 16   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 25.652.000 | Rp      | 25.652.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 25.652.000 | 100,00% | 1,99 | 0,000000 |
| 2. Pembangunan Pos Kamling RT. 16       | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 26.415.000 | Rp      | 26.415.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 26.415.000 | 100,00% | 2,05 | 0,000000 |
| 3. Belanja Tenda RT. 16                 | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 8.000.000  | Rp      | 8.000.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 8.000.000  | 100,00% | 0,62 | 0,000000 |
| 4. Belanja Kursi RT. 16                 | 20 | Paket | x | 20 | Paket | Rp | 150.000    | Rp      | 3.000.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 3.000.000  | 100,00% | 0,23 | 0,000000 |
| 5. Belanja ATK RT. 16                   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 433.000    | Rp      | 433.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 433.000    | 100,00% | 0,03 | 0,000000 |
| 6. Belanja Spanduk RT. 16               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 500.000    | Rp      | 500.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 500.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| 7. Belanja baju Dasawisma RT. 16        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 2.500.000  | Rp      | 2.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 2.500.000  | 100,00% | 0,19 | 0,000000 |
| 6. Belanja Perlengkapan Volly RT. 18    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 3.500.000  | Rp      | 3.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 3.500.000  | 100,00% | 0,27 | 0,000000 |
| RT 17                                   |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | -  | 0,00% |         |   |         |    |            |         |      |          |
| 1. Pembuatan Drainase RT. 17            | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 15.000.000 | Rp      | 15.000.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 15.000.000 | 100,00% | 1,16 | 0,000000 |
| 2. Semenisasi Jalan Gg. Damai RT. 17    | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 18.700.000 | Rp      | 18.700.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 18.700.000 | 100,00% | 1,45 | 0,000000 |
| 3. Semenisasi Jalan Gg. Berkah RT. 17   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 13.000.000 | Rp      | 13.000.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 13.000.000 | 100,00% | 1,01 | 0,000000 |
| 4. Belanja Alat Mesin Pentol RT. 17     | 1  | Unit  | x | 1  | Unit  | Rp | 20.000.000 | Rp      | 20.000.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 20.000.000 | 100,00% | 1,55 | 0,000000 |
| 5. Belanja Baju Dasawisma RT. 17        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 2.500.000  | Rp      | 2.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 2.500.000  | 100,00% | 0,19 | 0,000000 |
| 6. Belanja Spanduk RT. 17               | 1  | Buah  | x | 1  | Buah  | Rp | 500.000    | Rp      | 500.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 500.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| 7. Belanja ATK RT. 17                   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 300.000    | Rp      | 300.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 300.000    | 100,00% | 0,02 | 0,000000 |
| RT 18                                   |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | -  | 0,00% |         |   |         |    |            |         |      |          |
| 1. Semenisasi Jalan RT. 18              | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 25.230.000 | Rp      | 25.230.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 25.230.000 | 100,00% | 1,95 | 0,000000 |
| 2. Perbaikan Jembatan Gg. Hijrah RT. 18 | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 16.500.000 | Rp      | 16.500.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 16.500.000 | 100,00% | 1,28 | 0,000000 |
| 3. Pengadaan Mesin Rumpul RT. 18        | 2  | Unit  | x | 2  | Unit  | Rp | 3.000.000  | Rp      | 6.000.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 6.000.000  | 100,00% | 0,46 | 0,000000 |
| 4. Belanja Baju Dasawisma RT. 18        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 2.500.000  | Rp      | 2.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 2.500.000  | 100,00% | 0,19 | 0,000000 |
| 5. Belanja Spanduk RT. 18               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 500.000    | Rp      | 500.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 500.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| 6. Belanja ATK RT. 18                   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 520.000    | Rp      | 520.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 520.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| 7. Pengadaan Kursi RT. 18               | 35 | Buah  | x | 35 | Buah  | Rp | 150.000    | Rp      | 5.250.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 5.250.000  | 100,00% | 0,41 | 0,000000 |
| 8. Pengadaan Genset RT. 18              | 1  | Unit  | x | 1  | Unit  | Rp | 5.500.000  | Rp      | 5.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 5.500.000  | 100,00% | 0,43 | 0,000000 |
| 9. Pengadaan Tenda RT. 18               | 1  | Unit  | x | 1  | Unit  | Rp | 8.000.000  | Rp      | 8.000.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 8.000.000  | 100,00% | 0,62 | 0,000000 |
| RT 19                                   |    |       |   |    |       | Rp | 70.000.000 | 100,00% | Rp         | -  | 0,00% |         |   |         |    |            |         |      |          |
| 1. Rehabilitas Dermaga RT. 19           | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 50.265.000 | Rp      | 50.265.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 50.265.000 | 100,00% | 3,89 | 0,000000 |
| 2. Pengadaan Tenda RT. 19               | 2  | Unit  | x | 2  | Unit  | Rp | 8.000.000  | Rp      | 16.000.000 | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 16.000.000 | 100,00% | 1,24 | 0,000000 |
| 3. Belanja Baju Dasawisma RT. 19        | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 2.500.000  | Rp      | 2.500.000  | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 2.500.000  | 100,00% | 0,19 | 0,000000 |
| 7. Belanja Spanduk RT. 19               | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 500.000    | Rp      | 500.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 500.000    | 100,00% | 0,04 | 0,000000 |
| 9. Belanja ATK RT. 19                   | 1  | Paket | x | 1  | Paket | Rp | 735.000    | Rp      | 735.000    | 0% | Rp    | -       | - | 0,00%   | Rp | 735.000    | 100,00% | 0,06 | 0,000000 |



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA  
DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
KELURAHAN LOA BUAH

BULAN : September  
TA ANGGARAN : 2024

| No  | Uraian                                   | Rincian |       |        | Anggaran (Rp)  | Realisasi |               |         | Sisa Anggaran |         | BOBOT | PROGRES  |
|-----|------------------------------------------|---------|-------|--------|----------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------|----------|
|     |                                          | Volume  | (3)   | Satuan |                | Fisik (%) | (Rp)          | %       | (Rp)          | %       |       |          |
| (1) | (2)                                      |         |       | (4)    | (5)            | (6)       | (7)           | (8)     | (9)           | (10)    | (11)  | (12)     |
|     | Kelurahan Loa Buah                       |         |       |        | 140.000.000,00 | 100%      | 42.379.650,00 | 30,27%  | 97.620.350,00 | 69,73%  | 0,00  | 0,00     |
|     | RT 10                                    |         |       |        | Rp 70.000.000  | 100,00%   | Rp -          | 0,00%   |               |         |       |          |
|     | Semenisasi Jalan Gg. Mandiri RT. 10      | 1       | Paket | Rp     | 24.488.250     | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 24.488.250 | 100,00% | 17,49 | 0,000000 |
|     | Semenisasi Jalan Gg. Kalamur 2           | 1       | Paket | Rp     | 18.277.250     | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 18.277.250 | 100,00% | 13,06 | 0,000000 |
|     | Belanja Spanduk                          | 3       | Buah  | Rp     | 450.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 450.000    | 100,00% | 0,32  | 0,000000 |
|     | Pengadaan Cctv                           | 2       | Buah  | Rp     | 600.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 2.400.000  | 100,00% | 1,71  | 0,000000 |
|     | Sound Speaker Untuk Mesjid RT. 10        | 1       | set   | Rp     | 18.599.500     | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 18.599.500 | 100,00% | 13,29 | 0,000000 |
|     | Belanja Baju Dasawisma RT. 10            | 20      | Pcs   | Rp     | 250.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 5.000.000  | 100,00% | 3,57  | 0,000000 |
|     | Belanja ATK RT. 10                       | 1       | Paket | Rp     | 785.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | Rp 785.000    | 100,00% | 0,56  | 0,000000 |
|     | RT 08 (DAU)                              |         |       |        | Rp 70.000.000  | 100,00%   | Rp 42.379.650 | 60,54%  |               |         |       |          |
|     | 1. Semenisasi Gg. Keluarga RT. 08        | 1       | Paket | Rp     | 18.592.875     | 0%        | Rp 18.592.875 | 100,00% | 0,00          | 0,00%   | 13,28 | 0,000000 |
|     | 2. Pembuatan Pondasi Gg. Keluarga RT. 08 | 1       | Paket | Rp     | 23.786.775     | 0%        | Rp 23.786.775 | 100,00% | 0,00          | 0,00%   | 16,99 | 0,000000 |
|     | 3. Pengadaan Cctv RT. 08                 | 10      | Buah  | Rp     | 600.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 6.000.000,00  | 100,00% | 4,29  | 0,000000 |
|     | 4. Pengadaan Baju PDH RT. 08             | 2       | Pcs   | Rp     | 300.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 600.000,00    | 100,00% | 0,43  | 0,000000 |
|     | 5. Belanja Sepanduk RT. 08               | 3       | Buah  | Rp     | 150.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 450.000,00    | 100,00% | 0,32  | 0,000000 |
|     | 6. Mesin Potong Rumpuk RT. 08            | 1       | Buah  | Rp     | 2.004.350      | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 2.004.350,00  | 100,00% | 1,43  | 0,000000 |
|     | 7. Belanja Speaker 18 inch RT. 08        | 2       | Buah  | Rp     | 2.620.000      | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 5.240.000,00  | 100,00% | 3,74  | 0,000000 |
|     | 8. Handy Talky RT. 08                    | 2       | Buah  | Rp     | 1.000.000      | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 2.000.000,00  | 100,00% | 1,43  | 0,000000 |
|     | 9. Mesin Pompa Air RT. 08                | 1       | Buah  | Rp     | 9.000.000      | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 9.000.000,00  | 100,00% | 6,43  | 0,000000 |
|     | 10. Kursi Pelastik RT. 08                | 11      | Buah  | Rp     | 150.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 1.650.000,00  | 100,00% | 1,18  | 0,000000 |
|     | 11. Belanja ATK RT. 08                   | 1       | Paket | Rp     | 676.000        | 0%        | Rp -          | 0,00%   | 676.000,00    | 100,00% | 0,48  | 0,000000 |
|     |                                          |         |       | Rp     | 61.358.375     |           |               |         |               |         |       |          |

Samarinda, 02 Oktober 2024  
A.n Plh. LURAH,

ACEP DENI, SE  
KECAMATAN SUNGAI KUNING