

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KELURAHAN LOA BUAH

TA ANGGARAN : 2023

No	Uraian	Rincian					Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		BOBOT	PROGRES	
		Volume				Satuan		Fisik (%)	(Rp)	%	(Rp)	%			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Supras Probabaya POKMAS Sumber Dana : PAD							1.290.900.000,00	100%	1.248.885.625,00	96,75%	42.014.375,00	3,25%	100,00	100,00
1	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan							30.900.000,00	100%	30.900.000,00	100%			100,00	100,00
	Bendahara pengeluaran pembantu	1	Orang	x	12	Bln	250.000	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,23	0,232396
	KPA Kel. Loa Buah	1	Orang	x	12	Bln	985.000	11.820.000,00	100%	11.820.000,00	100,00%	0,00		0,92	0,915640
	PPK Kel.Loa Buah	1	Orang	x	12	Bln	385.000	4.620.000,00	100%	4.620.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,36	0,357890
	PPTK Kel.Loa Buah	1	Orang	x	12	Bln	955.000	11.460.000,00	100%	11.460.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,89	0,887753
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1.260.000.000,00	100%	1.217.985.625,00	96,67%	42.014.375,00	3,33%		
	RT 01							70.000.000,00	100,00%	57.123.250,00	81,60%	12.876.750,00	18,40%		
	1. Semenisasi Gang Teratai RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	9.206.888,00	9.206.888,00	100%	9.206.888,00	100,00%	0,00	0,00%	0,71	0,713215
	2. Pekerjaan Taman RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	12.876.750,00	12.876.750,00	100%	0,00	0,00%	12.876.750,00	100,00%	1,00	0,997502
	3. Pengadaan Penerangan Jalan RT. 01	10	Paket	x	10	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,16	1,161980
	4. Belanja Kursi Pelastik RT. 01	12	Paket	x	12	Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	100%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,28	0,278875
	5. Belanja Sound System Dasawisma RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	6. Belanja Sound System + Amplifer RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	100%	8.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,66	0,658455
	7. Belanja Sound System Bluetooth RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	8. Belanja Spanduk RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	9. Belanja Tenda Tarub 4 x 4 RT. 01	1	Paket	x	1	Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,58	0,580990
	10. Plat Nomor Rumah RT. 01	51	Paket	x	51	Paket	3.825.000,00	3.825.000,00	100%	3.825.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,30	0,296305
	11. Plang Nama Gang & Batas RT	8	Paket	x	8	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,15	0,154931
	12. Belanja ATK RT. 01	12	Paket	x	12	Paket	41.362,00	41.362,00	100%	41.362,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,003204
	RT 02							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%		
	1. Pembuatan Pondasi Jalan Gg. Bhineka RT. 02	1	Paket	x	1	Paket	10.400.000,00	10.400.000,00	100%	10.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,81	0,805639
	2. Pembuatan Pondasi Jalan Gg. 6 Bersaudara RT. 02	1	Paket	x	1	Paket	23.968.000,00	23.968.000,00	100%	23.968.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,86	1,856689
	3. Pembuatan Pondasi Jalan Gg. H. Saleh RT. 02	2	Paket	x	2	Paket	12.429.000,00	12.429.000,00	100%	12.429.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,96	0,962817
	4. Semenisasi Jalan Blok B Sendawar RT. 02	2	Paket	x	2	Paket	18.588.000,00	18.588.000,00	100%	18.588.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,44	1,439926
	5. Belanja Soundsystem Dasawisma RT. 02	1	Paket	x	1	Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,12	0,116198
	6. Pengadaan Penerangan Jalan RT. 02	2	Paket	x	2	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,23	0,232396
	7. Belanja ATK RT. 02	1	Paket	x	1	Paket	115.000,00	115.000,00	100%	115.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,01	0,008909
	RT 04							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%		
	Semenisasi Jalan Gg. Chandra RT. 04	1	Paket	x	1	Paket	39.807.000,00	39.807.000,00	100%	39.807.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3,08	3,083663
	Semenisasi Jalan Gg. Hikmah RT. 04	1	Paket	x	1	Paket	17.271.175,00	17.271.175,00	100%	17.271.175,00	100,00%	0,00	0,00%	1,34	1,337917
	Belanja Spanduk RT. 04	2	Paket	x	2	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	Belanja Bantuan BUMRT RT. 04	2	Paket	x	2	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,15	0,154931
	Belanja Sound Aktif 15 inch RT. 04	1	Paket	x	1	Paket	8.100.000,00	8.100.000,00	100%	8.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,63	0,627469
	Belanja ATK RT. 04	1	Paket	x	1	Paket	521.825,00	521.825,00	100%	521.825,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,040423
	Baju Dasawisma	1	Paket	x	1	Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	100%	1.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,14	0,139438
	RT 05							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%				
	1. Semenisasi Jalan Gg. Ulin RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	17.625.150,00	17.625.150,00	100%	17.625.150,00	100,00%	0,00	0,00%	1,37	1,365338
	2. Perbaikan Jembatan Kayu RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	6.886.800,00	6.886.800,00	100%	6.886.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,53	0,533488
	3. Pembuatan Jembatan Kayu RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	10.008.450,00	10.008.450,00	100%	10.008.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,78	0,775308
	4. Renovasi WC Umum RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	20.843.625,00	20.843.625,00	100%	20.843.625,00	100,00%	0,00	0,00%	1,61	1,614658
	5. Pembuatan Tandon Andang RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	7.477.425,00	7.477.425,00	100%	7.477.425,00	100,00%	0,00	0,00%	0,58	0,579241
	6. Belanja Kursi Plastik RT. 05	3	Paket	x	3	Paket	875.000,00	875.000,00	100%	875.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,07	0,067782
	7. Belanja Meja Kecil RT. 05	10	Paket	x	10	Paket	1.250.000,00	1.250.000,00	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,10	0,096832
	8. Belanja Handy Talk RT. 05	2	Paket	x	2	Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,12	0,116198
	9. Belanja Lemari RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,08	0,077465
	10. Belanja Baju Senam RT. 05	10	Paket	x	10	Paket	1.475.000,00	1.475.000,00	100%	1.475.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,11	0,114261
	11. Belanja ATK RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	558.550,00	558.550,00	100%	558.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,043268
	12. Belanja Spanduk RT. 05	1	Paket	x	1	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	RT 06							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%				
	1. Semenisasi Gg. Rukun 1 RT. 06	1	Paket	x	1	Paket	18.452.250,00	18.452.250,00	100%	18.452.250,00	100,00%	0,00	0,00%	1,43	1,429410
	2. Semenisasi Gg. Rukun 1 RT. 06	1	Paket	x	1	Paket	19.984.775,00	19.984.775,00	100%	19.984.775,00	100,00%	0,00	0,00%	1,55	1,548127
	3. Pembuatan Pagar Posyandu BDI	1	Paket	x	1	Paket	11.446.975,00	11.446.975,00	100%	11.446.975,00	100,00%	0,00	0,00%	0,89	0,886744
	4. Belanja Spanduk	3	Paket	x	3	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	5. Belanja Terpal Pelastik RT. 06	2	Paket	x	2	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,08	0,077465
	6. Belanja Ambal Karpet RT. 06	1	Paket	x	1	Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	4.000					

	6. Belanja Speaker/Troli RT. 09	1	Paket	x	1		5.600.000,00	5.600.000,00	100%	5.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,43	0,433806
	RT 10							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%				
	1. Semenisasi Jalan Gg. Usaha RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	34.119.273,00	34.119.273,00	100%	34.119.273,00	100,00%	0,00	0,00%	2,64	2,643061
	2. Pengadaan Penerangan Jalan RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,28	1,278178
	3. Bantuan BUMRT	7	Paket	x	7	Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,54	0,542257
	4. Belanja Oven Dasawisma RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	300.000,00	300.000,00	100%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02	0,023240
	5. Belanja Mixer Maspion Dasawisma RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	600.000,00	600.000,00	100%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,05	0,046479
	6. Belanja Kompor Rinai Dasawisma RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	7. Belanja Belender Maspion Dasawisma RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	8. Belanja Kaos Senam Dasawisma RT. 10	20	Paket	x	20	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,23	0,232396
	9. Belanja Pemotong Rumput RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	10. Belanja Sound Bluetooth RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	11. Belanja Spanduk RT. 10	8	Paket	x	8	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	12. Belanja ATK RT. 10	1	Paket	x	1	Paket	80.727,00	80.727,00	100%	80.727,00	100,00%	0,00	0,00%	0,01	0,006254
	RT 11							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Semenisasi Blok 1 B RT. 11	1	Paket	x	1	Paket	46.791.975,00	46.791.975,00	100%	46.791.975,00	100,00%	0,00	0,00%	3,62	3,624756
	2. Pondasi Pagar Posyandu RT. 11	1	Paket	x	1	Paket	19.815.750,00	19.815.750,00	100%	19.815.750,00	100,00%	0,00	0,00%	1,54	1,535034
	3. Belanja Mixer Sound RT. 11	1	Paket	x	1	Paket	2.320.000,00	2.320.000,00	100%	2.320.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,18	0,179720
	4. Belanja Spanduk RT. 11	3	Paket	x	3	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	5. Belanja ATK RT. 11	1	Paket	x	1	Paket	572.275,00	572.275,00	100%	572.275,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,044331
	RT 12							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Pembuatan Gapura RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	14.909.681,00	14.909.681,00	100%	14.909.681,00	100,00%	0,00	0,00%	1,15	1,154983
	2. Pekerjaan Parit RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	7.424.438,00	7.424.438,00	100%	7.424.438,00	100,00%	0,00	0,00%	0,58	0,575137
	3. Pekerjaan Urug dan Pemadatan RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	826.875,00	826.875,00	100%	826.875,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06	0,064054
	4. Pekerjaan Pasang Pondasi RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	8.794.125,00	8.794.125,00	100%	8.794.125,00	100,00%	0,00	0,00%	0,68	0,681240
	5. Semenisasi Jalan Gg. Khweni RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	9.134.663,00	9.134.663,00	100%	9.134.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,71	0,707620
	6. Belanja Bantuan BUMRT RT. 12	4	Paket	x	4	Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,31	0,309861
	7. Belanja Pemadam Kebakaran RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	9.250.000,00	9.250.000,00	100%	9.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,72	0,716554
	8. Belanja Tenda 6x4 RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	11.250.000,00	11.250.000,00	100%	11.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,87	0,871485
	9. Belanja Sound System RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	10. Belanja Spanduk RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	12. Belanja ATK RT. 12	1	Paket	x	1	Paket	460.218,00	460.218,00	100%	460.218,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,035651
	RT 13							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Semenisasi Gg. Gn. Putri RT. 13	1	Paket	x	1	Paket	17.326.125,00	17.326.125,00	100%	17.326.125,00	100,00%	0,00	0,00%	1,34	1,342174
	2. Semnisasi Gg. Tembus RT. 13	1	Paket	x	1	Paket	23.906.250,00	23.906.250,00	100%	23.906.250,00	100,00%	0,00	0,00%	1,85	1,851906
	3. Perbaikan Drainase RT. 13	1	Paket	x	1	Paket	4.375.425,00	4.375.425,00	100%	4.375.425,00	100,00%	0,00	0,00%	0,34	0,338944
	Pengurangan Halaman Posyandu Buah Hati RT. 13	1	Paket	x	1	Paket	20.853.750,00	20.853.750,00	100%	20.853.750,00	100,00%	0,00	0,00%	1,62	1,615443
	5. Belanja Baju Senam RT. 13	15	Paket	x	15	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,19	0,193663
	6. Belanja Spanduk RT. 13	2	Paket	x	2	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	7. Belanja ATK RT. 13	1	Paket	x	1	Paket	538.450,00	538.450,00	100%	538.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,041711
	RT 14							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Semenisasi Gg. Bersama RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	21.742.500,00	21.742.500,00	100%	21.742.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,68	1,684290
	2. Semenisasi Halaman Posyandu Buah Hati RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	32.992.875,00	32.992.875,00	100%	32.992.875,00	100,00%	0,00	0,00%	2,56	2,555804
	3. Belanja Monitor CCTV RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,23	0,232396
	4. Belanja Chainsaw RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,31	0,309861
	5. Belanja Spanduk RT. 14	3	Paket	x	3	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	6. Belanja Peralatan Dapur Dasawisma RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,15	0,154931
	7. Belanja Speaker Aktif/Troli RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	100%	5.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,40	0,402820
	6. Belanja ATK RT. 14	1	Paket	x	1	Paket	564.625,00	564.625,00	100%	564.625,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,043739
	RT 15							70.000.000	100,00%	40.862.375	58,37%				
	1. Pekerjaan Taman RT. 15	1	Paket	x	1	Paket	26.666.000,00	26.666.000,00	100%	0,00	0,00%	26.666.000,00	100,00%	2,07	2,065691
	2. Pekerjaan Pembatas Taman RT. 15	1	Paket	x	1	Paket	2.471.625,00	2.471.625,00	100%	0,00	0,00%	2.471.625,00	100,00%	0,19	0,191465
	3. Penerangan Jalan RT. 15	3	Paket	x	3	Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,35	0,348594
	4. Pemasangan CCTV RT. 15	6	Paket	x	6	Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,39	1,394376
	5. Belanja Pemdam Kebakaran RT. 15	1	Paket	x	1	Paket	9.250.000,00	9.250.000,00	100%	9.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,72	0,716554
	6. Belanja Karpet Mesjid RT. 15	10	Paket	x	10	Paket	4.400.000,00	4.400.000,00	100%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,34	0,340847
	7. Belanja Sound System Dasawisma RT. 15	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	8. Belanja Spanduk RT. 15	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	9. Belanja ATK RT. 15	1	Paket	x	1	Paket	762.375,00	762.375,00	100%	762.375,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06	0,059058
	RT 16							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Semenisasi Jalan Gn. Puncak RT. 16	1	Paket	x	1	Paket	38.892.000,00	38.892.000,00	100%	38.892.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3,01	3,012782
	2. Belanja Tandon RT. 16	2	Paket	x	2	Paket	14.400.000,00	14.400.000,00	100%	14.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,12	1,115501
	3. Belanja Speaker Aktif Dasawisma RT. 16	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	4. Belanja Salon & Mikrofon RT. 16	1	Paket	x	1	Paket	11.600.000,00	11.600.000,00	100%	11.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,90	0,898598
	5. Belanja ATK RT. 16	1	Paket	x	1	Paket	1.158.000,00	1.158.000,00	100%	1.158.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,09	0,089705
	6. Belanja Spanduk RT. 16	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	RT 17							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%				
	1. Semenisasi Jalan Gg. Rukun RT. 17	1	Paket	x	1	Paket	15.192.000,00	15.192.000,00	100%	15.192.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,18	1,176853
	2. Rehabilitas Jembatan Ulin Gg. Nusa RT. 17	1	Paket	x	1	Paket	17.727.000,00	17.727.000,00	100%	17.727.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,37	1,373228
	3. Belanja Speaker Aktif Dasawisma RT. 17	1	Paket	x	1	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,27	0,271129
	4. Belanja Alat Samrah RT. 17	1	Paket	x	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,16	1,161980
	5. Belanja Mesin Ketinting RT. 17	6	Paket	x	6	Paket	17.250.000,00	17.250.000,00	100%	17.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,34	1,336277
	6. Belanja Spanduk RT. 17	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	7. Belanja ATK RT. 17	1	Paket	x	1	Paket	881.000,00	881.000,00	100%	881.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,07	0,068247
	RT 18							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Semenisasi Jalan Gg. Hijrah RT. 18	1	Paket	x	1	Paket	29.707.000,00	29.7							

	7. Belanja Spanduk RT. 19	1	Paket	x	1	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	0,034859
	8. Belanja Meja Posyandu RT. 19	3	Paket	x	3	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,19	0,193663
	9. Belanja ATK RT. 19	1	Paket	x	1	Paket	763.000,00	763.000,00	100%	763.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06	0,059106
	RT 20							70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%				
	1. Semnisasi Gang Hijrah 2 RT. 20	1	Paket	x	1	Paket	46.836.750,00	46.836.750,00	100%	46.836.750,00	100,00%	0,00	0,00%	3,63	3,628224
	2. Belanja Mixer Sound RT. 20	1	Paket	x	1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,19	0,193663
	3. Belanja Kabel Speaker/Audio RT. 20	1	Paket	x	1	Paket	1.100.000,00	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,09	0,085212
	4. Belanja Mic Warles RT. 20	1	Paket	x	1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,19	0,193663
	5. Belanja Speaker Aktif 15 Inch RT. 20	1	Paket	x	1	Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	100%	13.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,05	1,045782
	6. Belanja Baju Senam RT. 20	1	Paket	x	1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,19	0,193663
	5. Belanja Spanduk RT. 20	3	Paket	x	3	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,038733
	6. Belanja ATK	10	Paket	x	10	Paket	563.250,00	563.250,00	100%	563.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04	0,043632

Samarinda, 31 Agustus 2023
Plt. LURAH

BUDI HARTONO, S.Sos
NIP. 19751216 200012 1 002

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
KELURAHAN LOA BUAH**

TA ANGGARAN : 2023

No	Uraian	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		BOBOT	PROGRES
		Volume				Satuan	Fisik (%)		(Rp)	%	(Rp)	%			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelurahan Loa Buah							140.000.000,00	100%	140.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00
	RT 03 (DAU)							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%			100,00	100,00
	1. Semeniasi Gg. Anggrek RT. 03	1	Paket	x	1	Paket	42.359.569,00	42.359.569,00	100%	42.359.569,00	100,00%	0,00	0,00%	30,26	30,256835
	2. Pekerjaan Pondasi RT. 03	1	Paket	x	1	Paket	4.902.525,00	4.902.525,00	100%	4.902.525,00	100,00%	0,00	0,00%	3,50	3,501804
	3. Pekerjaan Pengurugan RT. 03	1	Paket	x	1	Paket	3.434.175,00	3.434.175,00	100%	3.434.175,00	100,00%	0,00	0,00%	2,45	2,452982
	4. Pengadaan Penerangan Jalan RT. 03	18	Paket	x	18	Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	100%	10.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7,50	7,500000
	5. Belanja Sepanduk	3	Paket	x	3	Paket	450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,32	0,321429
	6. Belanja Sound System Dasawisma RT. 03	20	Paket	x	20	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2,50	2,500000
	7. Belanja Paket Baju Olahraga	2	Paket	x	2	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,71	0,714286
	8. Belanja Plang Nama Gang RT. 03	10	Paket	x	10	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2,14	2,142857
	9. Belanja ATK RT. 03	1	Paket	x	1	Paket	853.731,00	853.731,00	100%	853.731,00	100,00%	0,00	0,00%	0,61	0,609808
	RT 08 (DAU)							70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%				
	1. Semeniasi Gg. Nuri RT. 08	1	Paket	x	1	Paket	16.357.500,00	16.357.500,00	100%	16.357.500,00	100,00%	0,00	0,00%	11,68	11,683929
	2. Semeniasi Gg. Tower RT. 08	1	Paket	x	1	Paket	11.099.250,00	11.099.250,00	100%	11.099.250,00	100,00%	0,00	0,00%	7,93	7,928036
	3. Semeniasi Gg. Mawar RT. 08	1	Paket	x	1	Paket	26.874.000,00	26.874.000,00	100%	26.874.000,00	100,00%	0,00	0,00%	19,20	19,195714
	4. Pasang Keramik Posyandu BDI RT. 08	18	Paket	x	18	Paket	3.824.325,00	3.824.325,00	100%	3.824.325,00	100,00%	0,00	0,00%	2,73	2,731661
	5. Belanja Sepanduk RT. 08	3	Paket	x	3	Paket	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,36	0,357143
	6. Belanja baju senam Dasawisma RT.08	20	Paket	x	20	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,43	1,428571
	7. Belanja Bantuan BUMRT RT. 08	2	Paket	x	2	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,43	1,428571
	8. Meja Al-qur'an RT. 08	10	Paket	x	10	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,71	0,714286
	9. Belanja ATK RT. 08	1	Paket	x	1	Paket	594.925,00	594.925,00	100%	594.925,00	100,00%	0,00	0,00%	0,42	0,424946
	10. Kursi Plastik RT. 08	45	Paket	x	45	Paket	5.750.000,00	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4,11	4,107143

Samarinda, 31 Agustus 2023
Plt. LURAH

BUDI HARTONO, S.Sos
NIP. 19751216 200012 1 002

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO-BEBAYA
KELURAHAN LOA BUAH

BULAN : SEPTEMBER
TAHUN ANGGARAN : 2023

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan		(Rp)	%				
									(Rp)	%						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
A	Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan							#####	69,28%	415.660.000,00	69,28%	184.340.000,00	30,72%	100,00	69,35	
1	Kegiatan RT. 01							30.000.000,00	64,97%	19.492.000,00	64,97%	10.508.000,00	35,03%			
1.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Orang	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
1.2	Paket Sembako	1	Paket	x	10	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
1.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
1.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
1.5	Penyuluhan tentang Sampah dan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
1.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	213.917	2.567.000,00	100,00%	2.567.000,00	100,00%	-	0,00%	0,43	0,43	
1.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
1.8	Transport Kader Posyandu Balita "Sendawar Sehati"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
1.9	Transport Kader Posyandu Lansia "Sendawar Bersatu"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
1.10	Iuran JKN	1	Paket	x	2	Orang	504.000	1.008.000,00	0,00%	-	0,00%	1.008.000,00	100,00%	0,17	-	
1.11	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
1.12	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
1.13	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
2	Kegiatan RT. 02							30.000.000,00	64,97%	19.492.000,00	64,97%	10.508.000,00	35,03%			
2.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Orang	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
2.2	Paket Sembako	1	Paket	x	10	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
2.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
2.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
2.5	Penyuluhan tentang Sampah dan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
2.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	213.917	2.567.000,00	100,00%	2.567.000,00	100,00%	-	0,00%	0,43	0,43	
2.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
2.8	Transport Kader Posyandu Balita "Sendawar Sehati"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
2.9	Transport Kader Posyandu Lansia "Sendawar Bersatu"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
2.10	Iuran JKN	1	Paket	x	2	Orang	504.000	1.008.000,00	0,00%	-	0,00%	1.008.000,00	100,00%	0,17	-	
2.11	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume				Satuan	(Rp)			%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2.12	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
2.13	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
3	Kegiatan RT. 03							30.000.000,00	68,32%	20.496.000,00	68,32%	9.504.000,00	31,68%			
3.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	5	Anak	450.000,00	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,38	0,38	
3.2	Paket Sembako	1	Paket	x	15	Orang	250.000,00	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
3.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
3.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000,00	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
3.5	Penyuluhan tentang Sampah dan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500,00	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
3.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	214.250,00	2.571.000,00	100,00%	2.571.000,00	100,00%	-	0,00%	0,43	0,43	
3.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
3.8	Transport Kader Posyandu Balita "Baktiku"	1	Paket	x	2	Kader	600.000,00	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
3.9	Iuran JKN	1	Paket	x	1	Orang	504.000,00	504.000,00	0,00%	-	0,00%	504.000,00	100,00%	0,08	-	
3.10	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000,00	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
3.11	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
3.12	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000,00	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
4	Kegiatan RT. 04							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
4.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
4.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
4.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
4.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
4.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
4.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
4.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
4.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
4.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
4.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
5	Kegiatan RT. 05							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
5.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
5.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
5.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
5.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan							
									(Rp)	%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
5.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
5.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67		
5.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
5.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
5.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
6	Kegiatan RT. 06							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
6.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
6.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
6.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
6.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
6.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
6.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
6.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
6.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
6.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
6.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
7	Kegiatan RT. 07							30.000.000,00	63,00%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
7.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
7.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
7.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
7.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
7.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
7.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
7.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
7.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
7.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
7.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
8	Kegiatan RT. 08							30.000.000,00	68,00%	22.550.000,00	75,17%	7.450.000,00	24,83%			
8.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
8.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.450.000,00	76,32%	450.000,00	23,68%	0,32	0,32	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume				Satuan	(Rp)			%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
8.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
8.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
8.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
8.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
8.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
8.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
8.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
8.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
9	Kegiatan RT. 09							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
9.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
9.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
9.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
9.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
9.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
9.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
9.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
9.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
9.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
9.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
10	Kegiatan RT. 10							30.000.000,00	65,81%	19.742.000,00	65,81%	10.258.000,00	34,19%			
10.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
10.2	Paket Sembako	1	Paket	x	12	Orang	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
10.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
10.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
10.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
10.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	222.250	2.667.000,00	100,00%	2.667.000,00	100,00%	-	0,00%	0,44	0,44	
10.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
10.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	3	Kader	600.000	1.800.000,00	58,33%	1.050.000,00	58,33%	750.000,00	41,67%	0,30	0,18	
10.9	Iuran JKN	1	Paket	x	2	Orang	504.000	1.008.000,00	0,00%	-	0,00%	1.008.000,00	100,00%	0,17	-	
10.10	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
10.11	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
										(Rp)		%	(Rp)			%
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
10.12	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
11	Kegiatan RT. 11							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
11.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
11.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
11.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
11.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
11.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
11.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
11.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
11.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
11.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
11.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
12	Kegiatan RT. 12							30.000.000,00	67,50%	20.250.000,00	67,50%	9.750.000,00	32,50%			
12.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
12.2	Paket Sembako	1	Paket	x	12	Orang	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
12.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
12.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
12.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
12.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	206.250	2.475.000,00	100,00%	2.475.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
12.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
12.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	5	Kader	600.000	3.000.000,00	58,33%	1.750.000,00	58,33%	1.250.000,00	41,67%	0,50	0,29	
12.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
12.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
12.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
13	Kegiatan RT. 13							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
13.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
13.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
13.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
13.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
13.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
13.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan							
									(Rp)	%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
13.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
13.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
13.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
13.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
14	Kegiatan RT. 14							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
14.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
14.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
14.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
14.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
14.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
14.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
14.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
14.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
14.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
14.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
15	Kegiatan RT. 15							30.000.000,00	70,00%	21.000.000,00	70,00%	9.000.000,00	30,00%			
15.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	6	Anak	450.000	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
15.2	Paket Sembako	1	Paket	x	1	Orang	250.000	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,04	0,04	
15.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	3	Orang	3.500.000	10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,75	1,75	
15.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
15.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
15.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	218.750	2.625.000,00	100,00%	2.625.000,00	100,00%	-	0,00%	0,44	0,44	
15.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
15.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
15.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
15.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
15.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
16	Kegiatan RT. 16							30.000.000,00	70,83%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
16.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	6	Anak	450.000	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
16.2	Paket Sembako	1	Paket	x	17	Orang	250.000	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,71	0,71	
16.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume			Satuan	(Rp)	%			(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
16.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
16.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
16.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	227.083	2.725.000,00	100,00%	2.725.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
16.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
16.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Kader	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
16.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
16.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
16.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
17	Kegiatan RT. 17							30.000.000,00	64,96%	19.488.000,00	64,96%	10.512.000,00	35,04%			
17.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
17.2	Paket Sembako	1	Paket	x	13	Orang	250.000	3.250.000,00	100,00%	3.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,54	0,54	
17.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
17.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
17.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
17.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	209.417	2.513.000,00	100,00%	2.513.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
17.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
17.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Kader	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
17.9	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Kader	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
17.10	Iuran JKN	1	Paket	x	3	Orang	504.000	1.512.000,00	0,00%	-	0,00%	1.512.000,00	100,00%	0,25	-	
17.11	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
17.12	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
17.13	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
18	Kegiatan RT. 18							30.000.000,00	68,33%	20.500.000,00	68,33%	9.500.000,00	31,67%			
18.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	5	Anak	450.000	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,38	0,38	
18.2	Paket Sembako	1	Paket	x	12	Orang	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
18.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
18.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
18.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
18.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	218.750	2.625.000,00	100,00%	2.625.000,00	100,00%	-	0,00%	0,44	0,44	
18.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
18.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	4	Kader	600.000	2.400.000,00	58,33%	1.400.000,00	58,33%	1.000.000,00	41,67%	0,40	0,23	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume				Satuan	(Rp)			%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
18.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
18.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33		
18.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
19	Kegiatan RT. 19							30.000.000,00	69,17%	20.750.000,00	69,17%	9.250.000,00	30,83%			
19.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
19.2	Paket Sembako	1	Paket	x	16	Orang	250.000	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,67	0,67	
19.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
19.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
19.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
19.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	222.917	2.675.000,00	100,00%	2.675.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
19.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
19.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	3	Kader	600.000	1.800.000,00	58,33%	1.050.000,00	58,33%	750.000,00	41,67%	0,30	0,18	
19.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
19.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
19.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
20	Kegiatan RT. 20							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
20.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
20.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
20.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
20.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
20.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
20.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
20.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
20.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	