

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO-BEBAYA
KELURAHAN LOA BUAH**

**BULAN : OKTOBER
TAHUN ANGGARAN : 2024**

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran		Bobot	Progress		
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan		(Rp)	%				
									(Rp)	%						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan							600.000.000,00	100,00%	600.000.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00	100,00	
1	Kegiatan RT. 01							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
1.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83	
1.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	21	Paket	250.000	5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,88	0,88	
1.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
1.4	Kegiatan Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
1.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13	
1.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
1.7	Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Paket	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
1.8	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	2	Orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
1.9	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
1.10	Pembayaran BPJS/luran JKN	12	Bulan	x	2	Orang	42.000	1.008.000,00	100,00%	1.008.000,00	100,00%	-	0,00%	0,17	0,17	
1.11	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
1.12	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
1.13	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	592.000	592.000,00	100,00%	592.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
2	Kegiatan RT. 02							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
2.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83	
2.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	19	Paket	250.000	4.750.000,00	100,00%	4.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,79	0,79	
2.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
2.4	Kegiatan Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
2.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13	
2.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
2.7	Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Paket	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
2.8	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	2	Orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
2.9	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	x	2	Orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
2.10	Pembayaran BPJS/luran JKN	12	Bulan	x	2	Orang	42.000	1.008.000,00	100,00%	1.008.000,00	100,00%	-	0,00%	0,17	0,17	
2.11	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan						
									(Rp)	%	(Rp)	%			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.12	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
2.13	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	492.000	492.000,00	100,00%	492.000,00	100,00%	-	0,00%	0,08	0,08
3	Kegiatan RT. 03							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
3.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83
3.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	23	Paket	250.000	5.750.000,00	100,00%	5.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,96	0,96
3.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
3.4	Kegiatan Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
3.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13
3.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
3.7	Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Paket	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
3.8	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	2	Orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20
3.9	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
3.10	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	12	Paket	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50
3.11	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
3.12	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	600.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
4	Kegiatan RT. 04							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
4.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
4.2	Dasawisma (Membuat Kue Kering)	1	Paket	x	1	kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
4.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
4.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17
4.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
4.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
4.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
4.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	1	orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
4.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29
4.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92
5	Kegiatan RT. 05							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
5.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
5.2	Dasawisma (Membuat Kue Kering)	1	Paket	x	1	kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
5.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
5.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan						
									(Rp)	%	(Rp)	%			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
5.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
5.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
5.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	1	orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
5.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29
5.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92
6	Kegiatan RT. 06							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
6.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
6.2	Dasawisma (Yasinan)	1	Paket	x	1	kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	-	0,00%	0,32	0,32
6.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
6.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08
6.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
6.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
6.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
6.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	2	orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20
6.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29
6.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92
7	Kegiatan RT. 07							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
7.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
7.2	Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	-	0,00%	0,32	0,32
7.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
7.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08
7.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
7.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
7.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
7.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	2	orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20
7.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29
7.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92
8	Kegiatan RT. 08 (DAU)							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
8.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
8.2	Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
										(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
8.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
8.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
8.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
8.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
8.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	1	orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
8.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29	
8.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
9.	Kegiatan RT. 09							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
9.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
9.2	Dasawisma (Yasinan)	1	Paket	x	1	kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	-	0,00%	0,32	0,32	
9.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
9.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
9.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
9.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
9.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
9.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	2	orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
9.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29	
9.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
10	Kegiatan RT. 10 (DAU)							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
10.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83	
10.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	24	Paket	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
10.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
10.4	Kegiatan Dasawisma (Membuat Kue)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
10.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13	
10.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
10.7	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	3	Orang	50.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
10.8	Pembayaran BPJS/Iuran JKN	12	Bulan	x	2	Orang	42.000	1.008.000,00	100,00%	1.008.000,00	100,00%	-	0,00%	0,17	0,17	
10.9	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
10.10	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
10.11	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	442.000	442.000,00	100,00%	442.000,00	100,00%	-	0,00%	0,07	0,07	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan						
									(Rp)	%	(Rp)	%			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
11	Kegiatan RT. 11							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
11.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
11.2	Dasawisma (Tanaman Dapur Hijau)	1	Paket	x	1	kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
11.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
11.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17
11.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
11.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
11.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
11.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	1	orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
11.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29
11.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92
12	Kegiatan RT. 12							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
12.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83
12.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	22	Paket	250.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92
12.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
12.4	Kegiatan Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
12.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13
12.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
12.7	Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Paket	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
12.8	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	x	4	Orang	50.000	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	-	0,00%	0,40	0,40
12.9	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
12.10	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
12.11	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	750.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13
13	Kegiatan RT. 13							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
13.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11
13.2	Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	-	0,00%	0,32	0,32
13.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
13.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08
13.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
13.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
13.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran		Bobot	Progress		
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan							
									(Rp)	%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	2	orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
13.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29	
13.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
14	Kegiatan RT. 14							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
14.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
14.2	Dasawisma (Tanaman Dapur Hijau)	1	Paket	x	1	kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	-	0,00%	0,32	0,32	
14.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
14.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
14.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
14.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
14.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
14.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	2	orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
14.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29	
14.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
15	Kegiatan RT. 15							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
15.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83	
15.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	27	Paket	250.000	6.750.000,00	100,00%	6.750.000,00	100,00%	-	0,00%	1,13	1,13	
15.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
15.4	Kegiatan Dasawisma (Yasinan)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
15.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13	
15.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
15.7	Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Paket	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
15.8	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	x	2	Orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
15.9	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
15.10	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
15.11	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	700.000	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	-	0,00%	0,12	0,12	
16	Kegiatan RT. 16							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
16.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83	
16.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
16.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
16.4	Kegiatan Dasawisma (Rebana)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress
		Volume					Satuan		Fisik (%)	Keuangan		(Rp)	%		
										(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13
16.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
16.7	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	2	Orang	50.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20
16.8	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	12	Paket	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50
16.9	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
16.10	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	550.000	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	-	0,00%	0,09	0,09
17	Kegiatan RT. 17							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
17.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83
17.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	23	Paket	250.000	5.750.000,00	100,00%	5.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,96	0,96
17.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
17.4	Kegiatan Dasawisma (Membuat Pentol Bakso)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
17.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13
17.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
17.7	Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Paket	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
17.8	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	1	Orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
17.9	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	x	1	Orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10
17.10	Pembayaran BPJS/luran JKN	12	Bulan	x	2	Orang	42.000	1.008.000,00	100,00%	1.008.000,00	100,00%	-	0,00%	0,17	0,17
17.11	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
17.12	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
17.13	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	692.000	692.000,00	100,00%	692.000,00	100,00%	-	0,00%	0,12	0,12
18	Kegiatan RT. 18							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%		
18.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83
18.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08
18.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00
18.4	Kegiatan Dasawisma (Yasinan)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
18.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13
18.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33
18.7	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	3	Orang	50.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30
18.8	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	12	Paket	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50
18.9	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42
18.10	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	450.000	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,08	0,08

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran		Bobot	Progress		
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan							
									(Rp)	%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Kegiatan RT. 19							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
19.1	Pelatihan Budidaya Sayuran dengan Metode Hidroponik	1	Paket	x	2	Orang	2.500.000	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,83	0,83	
19.2	Paket Sembako untuk warga kurang mampu	1	Paket	x	22	Paket	250.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
19.3	Makan Minum Gotong Royong RT	1	Paket	x	24	Kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
19.4	Kegiatan Dasawisma (Yasinan)	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
19.5	Penyuluhan DAMKAR	1	Paket	x	2	Orang	375.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13	
19.6	Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
19.7	Biaya Transport untuk Kader Posyandu Balita	12	Bulan	x	5	Orang	50.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
19.8	Bantuan Paket Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu	1	Paket	x	10	Paket	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
19.9	Honor Anggota Pokmas Bersatu	10	Bulan	x	1	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
19.10	Biaya Umum Administrasi Pokmas	1	Paket	x	1	Paket	750.000	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,13	0,13	
20	Kegiatan RT. 20							30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	-	0,00%			
20.1	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	1	Paket	x	1	kegiatan	650.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
20.2	Dasawisma (Senam)	1	Paket	x	1	kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.3	Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	1	paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
20.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	bulan	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
20.7	Gotong Royong	1	Paket	x	24	kegiatan	250.000	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	1,00	
20.8	Honor Posyandu	12	bulan	x	1	orang	50.000	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
20.9	Penyuluhan Pertanian Multikultura	1	Paket	x	2	orang	875.000	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,29	0,29	
20.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	

Samarinda, 31 Oktober 2024
Lurah Loa Buah,

 **BUDI HARTONO, S.Sos**
NIR. 19751216 200012 1 002