

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KELURAHAN LOA BUAH**

**BULAN : SEPTEMBER
TA ANGGARAN : 2022**

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Anggaran		BOBOT	FISIK
		Volume	Satuan			Keuangan		(Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				300.000.000,00		300.000.000,00	100%	0,00	0,00%		
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			300.000.000,00		300.000.000,00	100%	0,00	0%	100,00	100,00
52.	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4	Kegiatan	Rp 28.450.000,00	100%	Rp 28.450.000,00	100%	0,00	0%	9,48	9,48
1	RT 04			15.000.000,00							
	1 Semenisasi Jalan Gg. WARGA RT. 04	7,2	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	3.596.808,00	100%	3.596.808,00	100%	0,00	0%	1,20	1,20
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	8.484.808,00	100%	8.484.808,00	100%	0,00	0%	2,83	2,83
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.238.308,00	100%	2.238.308,00	100%	0,00	0%	0,75	0,75
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	480.076,00	100%	480.076,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
	- Biaya Spanduk	1	Paket	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
2	RT. 05			15.000.000,00							
	- Belanja Modal ; Mesin Potong Rumput	1	Unit	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0%	0,67	0,67
	- Belanja Modal ; Semprotan Rumput ? Holo	1	Unit	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Belanja Modal ; Sound Speaker Aktif	1	Unit	11.600.000,00	100%	11.600.000,00	100%	0,00	0%	3,87	3,87
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	400.000,00	100%	400.000,00	100%	0,00	0%	0,13	0,13
3	RT. 06			15.000.000,00							
	4. Semenisasi Gang Rukun RT. 06	7,2	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	3.596.808,00	100%	3.596.808,00	100%	0,00	0%	1,20	1,20
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	8.484.808,00	100%	8.484.808,00	100%	0,00	0%	2,83	2,83
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.238.308,00	100%	2.238.308,00	100%	0,00	0%	0,75	0,75
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	480.076,00	100%	480.076,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
	- Belanja Spanduk	1	Unit	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
4	RT. 07			15.000.000,00							
	5. Semenisasi Gg.01 Rt.07	7,2	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	3.596.808,00	100%	3.596.808,00	100%	0,00	0%	1,20	1,20
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	8.484.808,00	100%	8.484.808,00	100%	0,00	0%	2,83	2,83
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.238.308,00	100%	2.238.308,00	100%	0,00	0%	0,75	0,75
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	480.076,00	100%	480.076,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
	- Biaya Spanduk	1	Buah	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
5	RT. 08			15.000.000,00							
	7. Semenisasi Gg.Pusban RT. 08	6,75	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	3.596.808,00	100%	3.596.808,00	100%	0,00	0%	1,20	1,20

	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	8.484.808,00	100%	8.484.808,00	100%	0,00	0%	2,83	2,83
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.238.308,00	100%	2.238.308,00	100%	0,00	0%	0,75	0,75
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	480.076,00	100%	480.076,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
	- Biaya Spanduk	1	Paket	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
6	RT. 09			15.000.000,00							
	8. Semenisasi Gg. I RT. 09	7,2	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	3.596.808,00	100%	3.596.808,00	100%	0,00	0%	1,20	1,20
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	8.484.808,00	100%	8.484.808,00	100%	0,00	0%	2,83	2,83
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.238.308,00	100%	2.238.308,00	100%	0,00	0%	0,75	0,75
	- Biaya Spanduk	1	Paket	480.076,00	100%	480.076,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
7	RT. 11			15.000.000,00							
	- Belanja Modal ; Kursi Plastik	24	Buah	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0%	1,00	1,00
	- Belanja Modal ; Sound Speaker Aktif	1	Unit	11.600.000,00	100%	11.600.000,00	100%	0,00	0%	3,87	3,87
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	400.000,00	100%	400.000,00	100%	0,00	0%	0,13	0,13
8	RT. 13			15.000.000,00							
	10. Semenisasi Gg. Melati RT. 13	5,4	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	2.745.183,00	100%	2.745.183,00	100%	0,00	0%	0,92	0,92
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	7.319.183,00	100%	7.319.183,00	100%	0,00	0%	2,44	2,44
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.191.683,00	100%	2.191.683,00	100%	0,00	0%	0,73	0,73
	- Mesin Potong Rumput	1	Unit	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0%	0,67	0,67
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	543.951,00	100%	543.951,00	100%	0,00	0%	0,18	0,18
	- Biaya Spanduk	1	Paket	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
9	RT. 14			15.000.000,00							
	12. Semenisasi Gg. Bersama RT. 14	4,5	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	4	HOK	3.514.266,00	100%	3.514.266,00	100%	0,00	0%	1,17	1,17
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	6.421.266,00	100%	6.421.266,00	100%	0,00	0%	2,14	2,14
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	2.155.766,00	100%	2.155.766,00	100%	0,00	0%	0,72	0,72
	- Belanja Modal ; Mesin Press Cup / Cup Sealer	1	Unit	2.299.450,00	100%	2.299.450,00	100%	0,00	0%	0,77	0,77
	- Biaya Spanduk	1	Buah	200.000,00	100%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,07	0,07
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	409.252,00	100%	409.252,00	100%	0,00	0%	0,14	0,14
10	RT. 20			15.000.000,00							
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	400.000,00	100%	400.000,00	100%	0,00	0%	0,13	0,13
	- Belanja Modal ; Tenda	1	Buah	8.600.000,00	100%	8.600.000,00	100%	0,00	0%	2,87	2,87
	- Belanja Modal ; Mesin Genset	1	Unit	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	0,00	0%	2,00	2,00
1	RT. 01			15.000.000,00							
	15. Pembuatan Drainase dan Tangga Kuburan Muslimin RT. 01	5,12 / 2,4	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	6	HOK	4.289.333,00	100%	4.289.333,00	100%	0,00	0%	1,43	1,43
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	8.197.833,00	100%	8.197.833,00	100%	0,00	0%	2,73	2,73
	- Pengadaan Mekanis Minum Gotong - Royong	4	Keg	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	362.834,00	100%	362.834,00	100%	0,00	0%	0,12	0,12
	- Belanja Modal Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	100%	0,00	0%	0,38	0,38

2	RT. 02			15.000.000,00							
	17. Pembuatan Pondasi Jalan RT. 02	15	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	2	HOK	2.215.333,00	100%	2.215.333,00	100%	0,00	0%	0,74	0,74
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	10.336.333,00	100%	10.336.333,00	100%	0,00	0%	3,45	3,45
	- Belanja Modal Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	100%	0,00	0%	0,38	0,38
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	4	Keg	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	298.334,00	100%	298.334,00	100%	0,00	0%	0,10	0,10
3	RT. 03			15.000.000,00							
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	100%	0,00	0%	0,38	0,38
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	4	Keg	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	183.333,00	100%	183.333,00	100%	0,00	0%	0,06	0,06
	- Belanja Modal ; Mesin Rumput	1	Unit	5.666.667,00	100%	5.666.667,00	100%	0,00	0%	1,89	1,89
	- Belanja Modal ; Kursi Plastik	1	Unit	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	0,00	0%	2,33	2,33
4	RT. 10			15.000.000,00							
	21. Semenisasi Gg.Kalamur Blok.B Rt.10 Pokmas Senter 123 Zona II	52	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	2	HOK	1.912.666,00	100%	1.912.666,00	100%	0,00	0%	0,64	0,64
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	9.034.180,00	100%	9.034.180,00	100%	0,00	0%	3,01	3,01
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	1.150.666,00	100%	1.150.666,00	100%	0,00	0%	0,38	0,38
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	4	Keg	1.416.666,00	100%	1.416.666,00	100%	0,00	0%	0,47	0,47
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	335.822,00	100%	335.822,00	100%	0,00	0%	0,11	0,11
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	100%	0,00	0%	0,38	0,38
5	RT. 12			15.000.000,00							
	- Belanja Modal ; Pompa Air	1	Unit	5.863.333,00	100%	5.863.333,00	100%	0,00	0%	1,95	1,95
	- Belanja Modal ; Genset Listrik Silent	1	Unit	5.583.333,00	100%	5.583.333,00	100%	0,00	0%	1,86	1,86
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.583.333,00	100%	1.583.333,00	100%	0,00	0%	0,53	0,53
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	3	Keg	1.483.333,00	100%	1.483.333,00	100%	0,00	0%	0,49	0,49
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	486.668,00	100%	486.668,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
6	RT. 15			15.000.000,00							
	- Belanja Mesin Rumput Merk Still	1	Unit	2.238.095,00	100%	2.238.095,00	100%	0,00	0%	0,75	0,75
	- Belanja Semprotan Rumput Elektrik	1	Unit	1.238.095,00	100%	1.238.095,00	100%	0,00	0%	0,41	0,41
	- Belanja Sound System Bluetooth + Wireless Mic	2	Unit	6.738.095,00	100%	6.738.095,00	100%	0,00	0%	2,25	2,25
	- Belanja Sajadah Karpet	5	Buah	1.763.095,00	100%	1.763.095,00	100%	0,00	0%	0,59	0,59
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.388.095,00	100%	1.388.095,00	100%	0,00	0%	0,46	0,46
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	396.430,00	100%	396.430,00	100%	0,00	0%	0,13	0,13
	- Konsumsi Gotong Royong	4	Kegiatan	1.238.095,00	100%	1.238.095,00	100%	0,00	100%	0,41	0,41
7	RT. 16			15.000.000,00							
	- Belanja Mesin Pompa Air Diesel (8 PK)	1	Unit	8.651.515,00	100%	8.651.515,00	100%	0,00	0%	2,88	2,88
	- Belanja Pipa Paralon 2"	30	Buah	2.194.547,00	100%	2.194.547,00	100%	0,00	0%	0,73	0,73
	- Belanja L Bow 2"	26	Buah	515.515,00	100%	515.515,00	100%	0,00	0%	0,17	0,17
	- Belanja Pipa Sambung Model T 2"	7	Buah	253.015,00	100%	253.015,00	100%	0,00	0%	0,08	0,08
	- Belanja Selang Isap Spiral 3"	4	Meter	527.515,00	100%	527.515,00	100%	0,00	0%	0,18	0,18
	- Belanja Lem Pipa	1	Kaleng	351.515,00	100%	351.515,00	100%	0,00	0%	0,12	0,12
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	3	Keg	901.515,00	100%	901.515,00	100%	0,00	0%	0,30	0,30
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	303.348,00	100%	303.348,00	100%	0,00	0%	0,10	0,10
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.301.515,00	100%	1.301.515,00	100%	0,00	0%	0,43	0,43
8	RT. 17			15.000.000,00							
	- Belanja Modal ; Mic Wireless Merk Asley	2	Buah	988.095,00	100%	988.095,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Belanja Modal ; Radio Bluetooth	1	Buah	488.095,00	100%	488.095,00	100%	0,00	0%	0,16	0,16
	- Belanja Modal ; Genset	2	Buah	10.738.095,00	100%	10.738.095,00	100%	0,00	0%	3,58	3,58
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	1	Paket	1.388.095,00	100%	1.388.095,00	100%	0,00	0%	0,46	0,46
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	2	Keg	738.095,00	100%	738.095,00	100%	0,00	0%	0,25	0,25
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	659.525,00	100%	659.525,00	100%	0,00	0%	0,22	0,22

9	RT. 18			15.000.000,00							
	28. Semenisasi Gg. Damai Rt.18 Pokmas Senter 123 Zona II	24,6	m3	15.000.000,00							
	- Upah Kerja Tukang	2	HOK	2.051.555,00	100%	2.051.555,00	100%	0,00	0%	0,68	0,68
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	9.147.555,00	100%	9.147.555,00	100%	0,00	0%	3,05	3,05
	- Alat Bantu Semenisasi	1	Paket	1.320.555,00	100%	1.320.555,00	100%	0,00	0%	0,44	0,44
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	4	Keg	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	330.335,00	100%	330.335,00	100%	0,00	0%	0,11	0,11
	- Belanja Modal ; Seragam Sepabola club Rebellion	12	Unit	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	100%	0,00	0%	0,38	0,38
10	RT. 19			15.000.000,00							
	29. Pembuatan tempat penyedot air 7 Pembelian Alat Penyedot Air RT. 19	200	m2	15.000.000,00	100%						
	- Upah Kerja Tukang	2	HOK	1.639.333,00	100%	1.639.333,00	100%	0,00	0%	0,55	0,55
	- Bahan Material Semenisasi	1	Paket	12.213.833,00	100%	12.213.833,00	100%	0,00	0%	4,07	4,07
	- Pengadaan Makan Minum Gotong - Royong	4	Keg	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0%	0,33	0,33
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	146.834,00	100%	146.834,00	100%	0,00	0%	0,05	0,05
TOTAL				285.000.000,00	105,00	300.000.000,00	100%	0,00	0%		

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO-BEBAYA
KELURAHAN LOA BUAH

BULAN : SEPTEMBER
TAHUN ANGGARAN : 2023

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
										(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
A	Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan							#####	69,28%	415.660.000,00	69,28%	184.340.000,00	30,72%	100,00	69,35	
1	Kegiatan RT. 01							30.000.000,00	64,97%	19.492.000,00	64,97%	10.508.000,00	35,03%			
1.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Orang	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
1.2	Paket Sembako	1	Paket	x	10	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
1.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
1.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
1.5	Penyuluhan tentang Sampah dan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
1.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	213.917	2.567.000,00	100,00%	2.567.000,00	100,00%	-	0,00%	0,43	0,43	
1.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
1.8	Transport Kader Posyandu Balita "Sendawar Sehati"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
1.9	Transport Kader Posyandu Lansia "Sendawar Bersatu"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
1.10	Iuran JKN	1	Paket	x	2	Orang	504.000	1.008.000,00	0,00%	-	0,00%	1.008.000,00	100,00%	0,17	-	
1.11	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
1.12	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
1.13	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
2	Kegiatan RT. 02							30.000.000,00	64,97%	19.492.000,00	64,97%	10.508.000,00	35,03%			
2.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Orang	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
2.2	Paket Sembako	1	Paket	x	10	Orang	250.000	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
2.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
2.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
2.5	Penyuluhan tentang Sampah dan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
2.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	213.917	2.567.000,00	100,00%	2.567.000,00	100,00%	-	0,00%	0,43	0,43	
2.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
2.8	Transport Kader Posyandu Balita "Sendawar Sehati"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
2.9	Transport Kader Posyandu Lansia "Sendawar Bersatu"	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
2.10	Iuran JKN	1	Paket	x	2	Orang	504.000	1.008.000,00	0,00%	-	0,00%	1.008.000,00	100,00%	0,17	-	
2.11	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume			Satuan	(Rp)	%			(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2.12	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
2.13	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
3	Kegiatan RT. 03							30.000.000,00	68,32%	20.496.000,00	68,32%	9.504.000,00	31,68%			
3.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	5	Anak	450.000,00	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,38	0,38	
3.2	Paket Sembako	1	Paket	x	15	Orang	250.000,00	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
3.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
3.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000,00	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
3.5	Penyuluhan tentang Sampah dan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500,00	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
3.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	214.250,00	2.571.000,00	100,00%	2.571.000,00	100,00%	-	0,00%	0,43	0,43	
3.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
3.8	Transport Kader Posyandu Balita "Baktiku"	1	Paket	x	2	Kader	600.000,00	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
3.9	Iuran JKN	1	Paket	x	1	Orang	504.000,00	504.000,00	0,00%	-	0,00%	504.000,00	100,00%	0,08	-	
3.10	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000,00	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
3.11	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
3.12	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000,00	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
4	Kegiatan RT. 04							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
4.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
4.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
4.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
4.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
4.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
4.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
4.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
4.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
4.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
4.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
5	Kegiatan RT. 05							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
5.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
5.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
5.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
5.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan							
									(Rp)	%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
5.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
5.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67		
5.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
5.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
5.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
6	Kegiatan RT. 06							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
6.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
6.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
6.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
6.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
6.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
6.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
6.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
6.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
6.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
6.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
7	Kegiatan RT. 07							30.000.000,00	63,00%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
7.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
7.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
7.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
7.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
7.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
7.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
7.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
7.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
7.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
7.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
8	Kegiatan RT. 08							30.000.000,00	68,00%	22.550.000,00	75,17%	7.450.000,00	24,83%			
8.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
8.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	100,00%	1.450.000,00	76,32%	450.000,00	23,68%	0,32	0,32	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume				Satuan	(Rp)			%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
8.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
8.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
8.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
8.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
8.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
8.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
8.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
8.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
9	Kegiatan RT. 09							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
9.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
9.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
9.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
9.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
9.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
9.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
9.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
9.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
9.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
9.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
10	Kegiatan RT. 10							30.000.000,00	65,81%	19.742.000,00	65,81%	10.258.000,00	34,19%			
10.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
10.2	Paket Sembako	1	Paket	x	12	Orang	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
10.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
10.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
10.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
10.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	222.250	2.667.000,00	100,00%	2.667.000,00	100,00%	-	0,00%	0,44	0,44	
10.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
10.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	3	Kader	600.000	1.800.000,00	58,33%	1.050.000,00	58,33%	750.000,00	41,67%	0,30	0,18	
10.9	Iuran JKN	1	Paket	x	2	Orang	504.000	1.008.000,00	0,00%	-	0,00%	1.008.000,00	100,00%	0,17	-	
10.10	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
10.11	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
		Volume				Satuan	Fisik (%)		Keuangan							
									(Rp)	%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
10.12	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
11	Kegiatan RT. 11							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
11.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
11.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
11.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
11.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
11.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
11.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
11.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
11.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
11.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
11.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
12	Kegiatan RT. 12							30.000.000,00	67,50%	20.250.000,00	67,50%	9.750.000,00	32,50%			
12.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
12.2	Paket Sembako	1	Paket	x	12	Orang	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
12.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
12.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
12.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
12.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	206.250	2.475.000,00	100,00%	2.475.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
12.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
12.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	5	Kader	600.000	3.000.000,00	58,33%	1.750.000,00	58,33%	1.250.000,00	41,67%	0,50	0,29	
12.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
12.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
12.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
13	Kegiatan RT. 13							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
13.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
13.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
13.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
13.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
13.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
13.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
										(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
13.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
13.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
13.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
13.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
14	Kegiatan RT. 14							30.000.000,00	68,00%	21.100.000,00	70,33%	8.900.000,00	29,67%			
14.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
14.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	1.900.000	1.900.000,00	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00	100,00%	0,32	-	
14.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
14.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	26	Paket	250.000	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,08	1,08	
14.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
14.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
14.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
14.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Orang	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
14.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
14.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	
15	Kegiatan RT. 15							30.000.000,00	70,00%	21.000.000,00	70,00%	9.000.000,00	30,00%			
15.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	6	Anak	450.000	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
15.2	Paket Sembako	1	Paket	x	1	Orang	250.000	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,04	0,04	
15.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	3	Orang	3.500.000	10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	100,00%	-	0,00%	1,75	1,75	
15.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
15.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
15.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	218.750	2.625.000,00	100,00%	2.625.000,00	100,00%	-	0,00%	0,44	0,44	
15.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
15.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	2	Kader	600.000	1.200.000,00	58,33%	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%	0,20	0,12	
15.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
15.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
15.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
16	Kegiatan RT. 16							30.000.000,00	70,83%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
16.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	6	Anak	450.000	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
16.2	Paket Sembako	1	Paket	x	17	Orang	250.000	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,71	0,71	
16.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume				Satuan	(Rp)			%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
16.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
16.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
16.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	227.083	2.725.000,00	100,00%	2.725.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
16.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
16.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Kader	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
16.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
16.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
16.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
17	Kegiatan RT. 17							30.000.000,00	64,96%	19.488.000,00	64,96%	10.512.000,00	35,04%			
17.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
17.2	Paket Sembako	1	Paket	x	13	Orang	250.000	3.250.000,00	100,00%	3.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,54	0,54	
17.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
17.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
17.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
17.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	209.417	2.513.000,00	100,00%	2.513.000,00	100,00%	-	0,00%	0,42	0,42	
17.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
17.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Kader	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
17.9	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Kader	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
17.10	Iuran JKN	1	Paket	x	3	Orang	504.000	1.512.000,00	0,00%	-	0,00%	1.512.000,00	100,00%	0,25	-	
17.11	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
17.12	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
17.13	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
18	Kegiatan RT. 18							30.000.000,00	68,33%	20.500.000,00	68,33%	9.500.000,00	31,67%			
18.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	5	Anak	450.000	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	-	0,00%	0,38	0,38	
18.2	Paket Sembako	1	Paket	x	12	Orang	250.000	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,50	0,50	
18.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
18.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
18.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
18.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	218.750	2.625.000,00	100,00%	2.625.000,00	100,00%	-	0,00%	0,44	0,44	
18.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
18.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	4	Kader	600.000	2.400.000,00	58,33%	1.400.000,00	58,33%	1.000.000,00	41,67%	0,40	0,23	

No	Uraian Singkat Kegiatan	Rincian						Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Bobot	Progress	
									Fisik (%)	Keuangan						
		Volume				Satuan	(Rp)			%	(Rp)	%				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
18.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
18.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33		
18.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
19	Kegiatan RT. 19							30.000.000,00	69,17%	20.750.000,00	69,17%	9.250.000,00	30,83%			
19.1	Paket Pendidikan	1	Paket	x	4	Anak	450.000	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	-	0,00%	0,30	0,30	
19.2	Paket Sembako	1	Paket	x	16	Orang	250.000	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,67	0,67	
19.3	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	3.500.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
19.4	Pelatihan Manik	1	Paket	x	2	Orang	1.225.000	2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	-	0,00%	0,41	0,41	
19.5	Penyuluhan Eco Enzyme	1	Paket	x	2	Orang	287.500	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	-	0,00%	0,10	0,10	
19.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita	1	Paket	x	12	Kegiatan	222.917	2.675.000,00	100,00%	2.675.000,00	100,00%	-	0,00%	0,45	0,45	
19.7	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	1	Paket	x	12	Kegiatan	100.000	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	-	0,00%	0,20	0,20	
19.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	3	Kader	600.000	1.800.000,00	58,33%	1.050.000,00	58,33%	750.000,00	41,67%	0,30	0,18	
19.9	Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
19.10	Operasional Dasawisma	1	Paket	x	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
19.11	Honor Pokmas Bersatu	1	Paket	x	10	Anggota	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
20	Kegiatan RT. 20							30.000.000,00	69,67%	21.250.000,00	70,83%	8.750.000,00	29,17%			
20.1	Sosialisasi Anti Narkoba	1	Paket	x	2	Orang	325.000	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	-	0,00%	0,11	0,11	
20.2	Kegiatan Dasawisma	1	Paket	x	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,33	-	
20.3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1	Paket	x	1	Paket	2.000.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.4	Bantuan Sembako	1	Paket	x	28	Paket	250.000	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%	1,17	1,17	
20.5	Bantuan Peralatan Sekolah	1	Paket	x	8	Paket	250.000	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%	0,33	0,33	
20.6	Honor Pokmas	1	Paket	x	10	Bulan	250.000	2.500.000,00	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00	100,00%	0,42	-	
20.7	Kegiatan Gotong Royong	1	Paket	x	16	Kegiatan	250.000	4.000.000,00	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,67	-	
20.8	Transport Kader Posyandu Balita Rp600.000/Tahun	1	Paket	x	1	Orang	600.000	600.000,00	58,33%	350.000,00	58,33%	250.000,00	41,67%	0,10	0,06	
20.9	Pelatihan Manik	1	Paket	x	1	Orang	3.750.000	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%	0,63	0,63	
20.10	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	x	2	Orang	2.750.000	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%	0,92	0,92	